Geschäfts-Nr. 54.13.02

Kanton Obwalden

Kantonsrat

Art des Vorstosses: ☒ Interpellation ☐ Anfrage

Bitte unterzeichnetes Original dem Ratspräsidium abgeben und zusätzlich mit E-Mail weiterleiten an: staatskanzlei@ow.ch

Vorgehensweise und Terminplan für den Variantenentscheid des Hochwasserschutzprojekts Sarneraatal

An der Informations-Veranstaltung des Kantons im November 2012 zum Stand über das Hochwasserschutz Projekt Sarneraatal wurde bekannt, dass das Projekt drei Monate im Verzug ist.

Nun ist seit der Medienmitteilung des Regierungsrat zur Vergabe der Totalunternehmerleistungen unter Vorbehalt und dem anschliessenden Bericht in der Neuen Obwaldner Zeitung vom 2. März 2013 bekannt, dass die Verzögerung nun schon sechs Monate beträgt. Somit wird der Variantenentscheid erst im Jahre 2014 gefällt, was verschiedene Kantonsrätinnen und Kantonsräte sehr erstaunt und auch irritiert.

Wir werden auf dieses Thema von Obwaldnerinnen und Obwaldnern sehr oft angesprochen, jetzt braucht der Kantonsrat einen klaren und zielführenden Terminplan und dazu die detaillierte Vorgehensweise für den Variantenentscheid.

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner bitten den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen :

1. Welche Gremien, Organisationen oder Einzelpersonen werden in die Vorbereitung des Variantenentscheids miteinbezogen?

2. Welche weiteren Schritte sind bis zum Variantenentscheid des Regierungsrats geplant?

3. Wie sieht der Terminplan aus, bis der Regierungsrat den Variantenentscheid zuhanden des Kantonsrats fällen wird?

4. Wie verbindlich ist dieser Terminplan?

Datum: 14. März 2013 Urheber/-in: Jürg Berlinger

Mitunterzeichnende: